

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report) (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง”) ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ตั้งอยู่เลขที่ 989 สยามพวิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 25 และ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารสยามพวิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 25 และ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานอยู่เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ออลซีชั้นเพลส ชั้น 26 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย นางสาวสิริกิติ์ ภูดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “ที่ปรึกษา” ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คู่สัญญาได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report) รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ 64-003 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สัญญาจ้างที่ปรึกษา” นั้น

โดยที่ขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหลัก และตลอดห่วงโซ่อุปทานของแต่ละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการแพทย์ต้องบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด และไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ คู่สัญญาจึงตกลงขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา

ดังนั้น คู่สัญญาจึงจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาบางประการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน โดยยกเลิกข้อความในข้อ 8 การส่งมอบงานครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 4 ของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผนวก 1 ข้อกำหนดงาน (TOR) โครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report) และกำหนดรายละเอียดของการส่งมอบงาน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้บังคับแทน

“ครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานศึกษาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่ได้ระบุในข้อ 4.2 – 4.4 ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน 1 ฉบับ และ Flash Drive บันทึกผล 1 ชุด ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา

ครั้งที่ 3 ที่ปรึกษาต้องส่งมอบผลการศึกษา ตามที่ได้ระบุในข้อ 4.5 – 4.8 ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน 1 ฉบับ และ Flash Drive บันทึกผล 1 ชุด ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา

ครั้งที่ 4 ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย โดยรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 4 และสาระที่แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สสปน. เป็นภาษาไทย ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน 1 ฉบับ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รวมถึง Presentation Deck รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายงานฉบับนี้ ตามกิจกรรมที่ระบุในข้อ 4.9 ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน 1 ฉบับ และ Flash Dive จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564”

ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งบันทึกข้อตกลงนี้

3.1 ผนวก 1 หนังสือของบริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาโครงการ ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 จำนวน 2 หน้า

3.2 ผนวก 2 หนังสือที่ สสปน.3601/00398 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 2 หน้า


ข้อ 3 นอกจากที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้แล้ว เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทุกประการ

ข้อ 4 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงฯ และเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่ปรึกษา

ข้อ 6 หากปรากฏว่ามีข้อความใดในสัญญาจ้างที่ปรึกษา หรือในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษา หรือในบันทึกข้อตกลงฯ หรือในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฯ ขัดหรือแย้งกัน ที่ปรึกษาดกลงให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดโดยที่ปรึกษาดกลงจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดทุกประการ

บันทึกข้อตกลงฯ นี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ


(องค์การมหาชน)


บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด
AWR Lloyd Innovation Ltd.
ลงชื่อ  ที่ปรึกษา

(นางสิริกร วู๊ด)


กรรมการ

บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด

ลงชื่อ  พยาน
(นางอุไรลักษณ์ ยะรังษิ)
ผู้จัดการอาวุโส

ส่วนงานกฎหมายและธรรมาภิบาล
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน)

ลงชื่อ  พยาน
(Alexander J. Wood)

บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด



สัญญาเลขที่ 64-003

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาโครงการ

สิ่งที่แนบมาด้วย หลักฐานการตอบกลับของผู้ประกอบการ ด้านการให้บริการทางการแพทย์

ด้วย โครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 64-003 วงการส่งงานครั้งที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้รายละเอียดการศึกษาวิจัยในการส่งมอบงานจากข้อกำหนดงานหัวข้อที่ 4.3 จำเป็นต้องครอบคลุมการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหลักของแต่ละอุตสาหกรรมและตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 3 รายต่อห่วงโซ่ แต่ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 ทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ บังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด และไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ อีกทั้งผู้ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร จำเป็นต้องปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่อย่างรวดเร็วและทันห่วงโซ่ ทำให้ทางคณะที่ปรึกษาไม่สามารถทำการสัมภาษณ์กับบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการทางการแพทย์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และทำให้การรวบรวมข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะที่ปรึกษาบริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษาและการส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 60 วัน จากกำหนดการเดิม โดยมีรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบงานในงวดที่ 2 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ดังนี้

งวดที่	กำหนดส่งมอบเดิม	กำหนดส่งมอบใหม่
งวดที่ 2 รายงานการศึกษาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ข้อ 4.2 - 4.4	29 เมษายน 2564	28 มิถุนายน 2564
งวดที่ 3 รายงานการศึกษาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ข้อ 4.5 - 4.8	28 มิถุนายน 2564	27 สิงหาคม 2564
งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร รวมถึง Presentation	27 กรกฎาคม 2564	24 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ วิต

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด



AWR Lloyd
INNOVATION

สิ่งที่แนบมาด้วย หลักฐานการตอบกลับของผู้ประกอบการ ด้านการให้บริการทางการแพทย์

From: Vidanu Pinitapakorn <Vidanu.Pi@bdms.co.th>

Date: Friday, 9 April AD 2021 13:18

To: Nadda Trisrisupa <nadda@awrlloyd.com>

Subject: ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เพื่อจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่

เรียน คุณนัตตาค่ะ

เนื่องจากขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องการ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่อย่างรวดเร็ว และทันที

จึงยังไม่สะดวกการให้สัมภาษณ์ในขณะนี้ค่ะ

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางโรงพยาบาลนะคะ

ขอบคุณค่ะ

มาย



เมย์ เอดิเบ็ลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด
AWR Lloyd Innovation Ltd.

Legal

ที่ สสปน. ๓๖๐๑ / ๐๐ ๓๗๗

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง: ตอบรับการขอขยายระยะเวลาศึกษาโครงการ

เรียน: นายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ วูด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชัน จำกัด

อ้างถึง: หนังสือชี้แจง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชัน จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report) ตามสัญญาเลขที่ ๖๔-๐๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มูลค่าสัญญา ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) ในเรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาโครงการ ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สสปน. ขอตอบรับเอกสารชี้แจงรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง และ สสปน. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ ๖๔-๐๐๓ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อย่อย ๒.๑ ผนวก ๑ ข้อกำหนดงาน (Terms of Reference) โครงการจัดทำรายงานเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Industry Focused Report) รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ผนวก ๑ ข้อกำหนดงาน (Terms of Reference)

ข้อ ๘ การส่งมอบงาน

รายละเอียดการส่งมอบงาน (เดิม)	รายละเอียดการส่งมอบงาน (ใหม่)
การส่งมอบงานครั้งที่ ๒: ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานการศึกษาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่ได้ระบุในข้อ ๔.๒ - ๔.๔ ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ และ Flash Drive บันทึกผล ๑ ชุด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา	การส่งมอบงานครั้งที่ ๒: ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานการศึกษาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่ได้ระบุในข้อ ๔.๒ - ๔.๔ ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ และ Flash Drive บันทึกผล ๑ ชุด ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา
การส่งมอบงานครั้งที่ ๓: ที่ปรึกษาต้องส่งมอบผลการศึกษา ตามที่ได้ระบุในข้อ ๔.๕ - ๔.๘ ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ และ Flash Drive บันทึกผล ๑ ชุด ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา	การส่งมอบงานครั้งที่ ๓: ที่ปรึกษาต้องส่งมอบผลการศึกษา ตามที่ได้ระบุในข้อ ๔.๕ - ๔.๘ ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ และ Flash Drive บันทึกผล ๑ ชุด ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา



[Handwritten signature]


บริษัท เอดับเบิลยูอาร์ ลอยด์ อินโนเวชัน จำกัด
AWR Lloyd Innovation Ltd.

Legal

รายละเอียดการส่งมอบงาน (เดิม)	รายละเอียดการส่งมอบงาน (ใหม่)
<p>การส่งมอบงานครั้งที่ ๔: ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย โดยรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔ และสาระที่แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สสปน. เป็นภาษาไทย ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รวมถึง Presentation Deck รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายงานฉบับนี้ ตามกิจกรรมที่ระบุในข้อ ๔.๕ ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ และ Flash Drive จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา</p>	<p>การส่งมอบงานครั้งที่ ๔: ที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย โดยรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔ และสาระที่แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สสปน. เป็นภาษาไทย ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รวมถึง Presentation Deck รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายงานฉบับนี้ ตามกิจกรรมที่ระบุในข้อ ๔.๕ ในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน ๑ ฉบับ และ Flash Drive จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ผู้ประสานงาน : นายภูมินทร์ มีถาวรกุล

ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม โทร ๐ ๒๖๙๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๕๑




บริษัท เอดับเบิลยูเอ ลอยด์ อินโนเวชั่น จำกัด
AWR Lloyd Innovation Ltd.

Legal